

平成 25 年 9 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 郷 鉄 工 所
代表者 代表取締役社長 長瀬隆雄

問い合わせ先 経理部長 若山 浩人
(TEL. 0584-22-1122)

優良工事施工者表彰のお知らせ

このたび当社は、岐阜県での「他の模範となる創意工夫や熱意ある取り組みを行った施工者を表彰する制度」において、優良工事施工者表彰に値する優良工事施工者として本日（平成 25 年 9 月 11 日）表彰を受けましたのでお知らせ致します。

記

表彰の種類 発注機関の長表彰

表彰対象工事 発注機関 : 大垣土木事務所

工事番号 : 公建工第交建 1-A48-5 号

工 事 名 : 公共 東日本大震災復旧・復興社会資本総合
整備事業費社会資本整備総合交付金（翌債）工事

表彰事由 別紙

以 上

評価結果表

株式会社郷鉄工所

評点項目	社会条件の克服
評価結果	<p>当該工事は、(主) 岐阜関ヶ原線 平野庄橋、8 径間単純桁の桁連結及び落橋防止工事である。</p> <p>隣接する揖斐土木発注の平野庄橋東取付道路工事との工程調整を図り、工事の交通規制や平成24年度に行われた岐阜国体開催に合わせ平成24年3月より6回におよぶ交通規制切り替えを行った。</p> <p>また、新橋を利用した橋梁上での対面通行においては、センターライン上にポストコーンを20mピッチにて施工し通行車両のはみ出し走行を抑制する対策を行った。</p> <p>さらに、西進車両の逆走を防止するため運転者に対し注意を促すため下記の対策を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①対面通行区間であることを示した看板を100m毎に設置し注意喚起 ②夜間対策として中央高欄全体にチューブライトを設置 ③夜間対策として橋梁南側照明灯を減灯 <p>揖斐土木工事を含めるとピーク時では本工事施工橋梁起終点側で7業者が隣接して工事を実施するなか、岐阜国体開催中は交通規制解除を行わなくてはならず、関係機関及び関係業者との連絡を密に行い、工程に遅れることなく国体開催までに4車線化を行うことができた。</p> <p>こうした取組が特に優れ、他の模範となるものである。</p>

表彰状

平成二十三年度 公建工第交建一・A四八・五号
公共東日本大震災復旧・復興社会資本総合
整備事業費社会資本整備総合交付金（翌債）工事

株式会社郷鉄工所 殿

貴社は頭書の工事の施工にあたり困難な社会条件を克服し工事を完遂されましたここに優良工事施工者として表彰します

平成二十五年九月十一日

岐阜県大垣土木事務所長

和田 義則

